1.1 Objednavatel :
So sidlom :

Zastupeny :

ICO :

DIC:

Telefén:

E- mail:

ZMLUVA O DIELO ¢
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany

Obec Sena

Sefa 200, 044 58 Sena
Ing. Marcela Gallova
00324698

2021244995
+421556962204
obecsena@obecsena.sk

Dalej len Objedndvatel

1.2 Zhotovitel :

Nazov lidra:
So sidlom :
ZastUpeny a opravneny

ICO:

DIC:

ICDPH :

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu IBAN :

Zapisany v:
Dalej len Zhotovitel
Il. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné prace s nazvom:
»,Dobudovanie zadkladnej technickej infrastruktiry v obci Sena “ (dalej len ,dielo”) podla dohodnutych
podmienok a zavazok objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutt cenu
diela, ktora je vysledok sitaZe uskutocnenej podla § 117 zakona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z. z. v
zneni neskorsich predpisov.

2.2.

Zhotovit sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné nebezpecenstvo, v stlade
s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podla rozpoctu stavby, ktory tvori prilohu €. 1
zmluvy


mailto:obecsena@obecsena.sk

a podla projektovej dokumentacie v zmysle podmienok vydanych prislusnym stavebnym tradom, podla
platnych STN a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

2.3.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanej veci az do dna riadneho odovzdania diela zhotovitelom
a prevzatia diela objednavatelom podla ¢l. VII. tejto zmluvy.

M. Miesto a ¢as vykonania diela

3.1.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo v poZadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat dielo
objednavatelovi v dohodnutom case a mieste.

3.2.

Miesto realizacie diela: Obec Sena k. G. Sena

3.3.

Terminy realizacie diela:

o Zaciatok realizacie diela: do 5 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska.

U Dokoncenie realizacie diela: do 5 mesiacov odo dia prevzatia staveniska zhotovitelom.
3.4

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo podla ¢asového harmonogramu prac, ktory je prilohou €. 2 tejto zmluvy.
V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel riadne zhotovené
dielo prevziat aj v skorSom poniknutom termine.

Pocet stanovenych kalendarnych dni zhotovitefom je zavazny. V pripade akejkolvek udalosti postupuje
Zhotovitel v zmysle bodu 3.6 a prerusi prace, ¢o uvedie aj v stavebnom denniku vedenom v zmysle bodu 6.15
aZz 6.17 tejto zmluvy.

Pre vylGéenie pochybnosti sa ma zato, 7e Gkony a ¢innosti uvedené v Casovom harmonograme zaéinaju plynat
odo dna protokolarneho prevzatia Staveniska podla tejto Zmluvy a konci sa diiom protokolarneho odovzdania
a prevzatia ukonceného Diela.

3.5.

Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a v€asnej st¢innosti objednavatela
dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim stacinnosti nie je zhotovitel v omeskani
s plnenim zavazku.

3.6.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskor viak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela pisomne oboznamit
objednavatela o tejto skutocnosti zaznamom v stavebnom denniku (pisomne na adresu objednavatela).

Iv. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania, dohodou zmluvnych stran
v stlade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vykonavacou vyhlaskou €. 87/1996
Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ako cena maximalna s ohladom na prace predpokladané vykazom vymer a je
$pecifikovana v rozpocte diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitelom, ktory tvori prilohu ¢. 1 k
tejto zmluve.

4.2.

Cena diela je zmluvnymi na zaklade bodu 4.1. uréena vo vyske:
Cena bez DPH............ccu.....
DPH vo vyske 20%
CenNa sDPH....cooviiiiiiiiiiieeccccccccee e,

(SIOVOM: e EUR a...../100 centov)

4.3.



V cene sU zahrnuté vsetky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady, skladné, projekt
skutkového stavu, revizne spravy, odpady - doklady, vratane vsetkych dalsSich nakladov, ktoré s potrebné na
kompletnt realizaciu vsetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo
vypracované v sllade s ocenenym vykazom vymer, tak aby bolo dielo skolaudovatelné. V pripade, ak bude
potrebné vykonat prace nad ramec oceneného vykazu vymer (naviac prace) z dévodu, ktoré zhotovitel
nezavinil, méZu byt takéto naviac prace vykonané na zaklade dodatku k tejto zmluve uzavretého v stlade s § 18
Zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela.

5.2.

Zhotovitel bude fakturovat plnenie realizacie diela na zaklade faktary, pricom prva faktiru moze vystavit po
prestavani 50 % ceny diela. Podkladom pre faktary s zhotovitelom predlozené a uréenym zastupcom objednavatela -
( stavebny dozor) pisomne odsuhlasené stpisy skutocne zrealizovanych prac (dalej len ,stpis prac").

5.3.

Faktura bude predkladana na Ghradu v styroch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude spis vykonanych prac
a dodavok a zistovaci protokol potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela a zastupcom zhotovitelom, plus
prislusné doklady o cenach a Ghrade poplatku za uloZzenie odpadu, vykonani tlakovych skasok, reviznych sprav,
odpracovanych hodinovy zGc¢tovacich sadzieb a ostatnych poloziek, ktoré v rozpocte neboli ocenené polozkami
z pouzitych cennikov stavebnych prac podpisany opravnenou osobou zhotovitela, stavebnym dozorom
a opravnenou osobou objednavatela (technickym dozorom objednavatela), ktori svojimi podpismi zarucuja, Ze
fakturované stavebné prace boli skutoc¢ne realizované podla schvalenej PD a ocenené polozkou zo schvaleného
rozpoctu a boli zrealizované v pozadovanej kvalite a z predpisanych materialov. Jednotlivé polozky v prilohach
sa nebud( uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnozZstvach a jednotkovych cenach.
5.3.1.

Zhotovitel je povinny v texte faktiry uvadzat aj tieto udaje:

L oznacenie faktira a jej cislo,

L Specifikacia plnenia v zmysle detailného rozpoctu oznacena az na Uroven cisla a nazvu polozkovitého
vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsthlasenych prac v prilohe ako supis prac

U] $pecifikacia platby (nazov banky zhotovitela),

. ¢islo uctu zhotovitela v tvare IBAN,

o Specifikacia predmetu plnenia formou prilohy+ fotodokumentacia na USB/CD,

L peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat uvedené naleZitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovat
nespravne uvedené Udaje je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie
s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynat driom dorucenia takto opravenej alebo doplnenej faktury.

5.3.2

Zhotovitel je povinny supis prac polozkovitého rozpoctu obsahujlci nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek predkladat s oznacenim, razitkom, podpisom zhotovitela a so
schvalenim stavebného dozora objednavatela vo forme jeho podpisu a razitka na kazdom liste sUpisu, je
povinny aj predlozit na USB/CD/DVD fotodokumentaciu zhotoveného diela a/ alebo casti diela
vztahujlceho sa k predkladanému stpisu.

5.3.3

Zhotovitel je povinny stpisy vykonanych prac dodavané ako podklad k fakture predlozit Objednavatelovi aj v
elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investi¢né projekty.

5.4.

Faktiry budu uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni odo diia dorucenia faktury objednavatelom. Lehota splatnosti faktiry zacina
plynat driom nasledujicim po dni v ktorej bola faktira doru¢ena Objednavatelovi.

5.5.1.

Predmet zakazky bude financovany z $trukturalnych fondov EU, Operaény program Ludské zdroje, kod vyzvy:
OPLZ-P0O6-5C611-2019-1 a z vlastnych zdrojov preto sa zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za zhotovitelom
fakturované prace a dodavky plnenia zhotovovania diela podla tejto Zmluvy uhradza Objednavatel



aj zo Strukturalnych fondov EU, ktoré budd Objednavatelovi poskytnuté na zaklade Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, uzavretej medzi Objednavatelom a riadiacim organom (dalej len ,RO“)
ako poskytovatelom nenavratného finanéného prostriedku (dalej len ,,NFP“). Neopravnené vydavky budu
hradené vlastnych finanénych prostriedkov objednavatela.

5.6.

Jednotlivé faktiry musia splfat nalezitosti dafiového dokladu a aj nalezitosti v zmysle § 74 ods. 1 zakona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

5.7.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v predchadzajicom bode, resp. bude podstatne
porusovat zmluvné povinnosti objednavatel bude opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom
pripade nova lehota zacne plynat dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

5.8.

Kone¢na faktra predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada koneénej faktary celého diela je
podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati
diela, po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom protokole. Po splneni uvedenych
podmienok zhotovitel vystavi do 30 kalendarnych dni kone¢nu faktiru celého diela, ktor( objednavatel uhradi.
Prilohami ku konecnej fakture je protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vsetkych uz objednavatelom
uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek stpisy skutocne zrealizovanych prac ako aj odsuhlasenie naviac prac
bude pravoplatne potvrdené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy len po pisomnom odsuhlaseni osobou
opravnenou konat za objednavatela vo veciach zmluvnych.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za skody

6.1.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 10 kalendarnych dni od vyzvania
objednavatelom. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie okrem iného zodpovednu osobu - stavebny dozor, ako aj vietky doklady a rozhodnutia
odovzdané zhotovitelovi, ktoré st potrebné pre realizaciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa
jednoznacne a nezamenitelne vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska a mozné miesta pripojenia elektrickej
energie, vody, tepla, socialnych zariadeni a Satni pre zamestnancov zhotovitela (dalej spoloc¢ne len ,Energie®).
Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva su zahrnuté v cene
diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, Ze vysSie uvedené energie
a ostatné sluzby zabezpeci objednavatel zhotovitel ich na zaklade odborného prepoctu uhradi objednavatelovi.
6.2.

Zhotovitel sa zavazuje pri preberani staveniska prevziat od objednavatela stavebné povolenia a vsetky
rozhodnutia organov statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi
paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti tak na majetku objednavatela ako aj tretich
0s6b podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Po zisteni skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny
uviest zariadenie alebo vec do pévodného stavu, pri Gplnom zniceni zariadenia alebo veci nahradit novou vecou
toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude mozné je objednavatel
opravneny pozadovat nadhradu skody vo vyske hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v ¢ase poskodenia.

6.4.

Pri uZivani ciest a komunikacii urc¢enych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit povinnosti,
vyplyvajlce zo vSeobecne zavaznych, ale aj internych pravnych predpisov objednavatela - prevadzkovatela a
zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutt skodu podla prislusnych pravnych predpisov.

6.5.

Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materialov a konstrukcii, za
pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pre svoju ¢innost a v pripade blizkosti intravilanu aj za
dodrzZiavanie noc¢ného a nedelného pokoja a zavazuje sa na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom
jeho cinnosti pri uvedenych pracach, a to najneskér pri predkladani faktury podla bodu 5.2 zmluvy.

6.6

Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany



zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlice z povahy
vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutl skodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tiez povinny
realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zdsobovacieho systému a pristup zachrannych ¢i poZiarnych
zloZiek a uzivanie stavby nebolo nad mieru pripustnd zdkonom znemoznené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotovitel zabezpec¢i na svoje naklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vsetkych materialov,
stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaZ na stavenisko tak aby bola
naplnena dikcia bodu 6.6 tohto ¢lanku .

6.8.

Zhotovitel na svoje naklady zabezpedi v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych sieti, povolenie
na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlastne uZivanie verejnych komunikacii a verejnej zelene,
zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby.

6.9.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi pracami/sluzbami/tovarmi
kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnat im vsetku potrebnu
sucinnost.

6.10.

Na uskutoc¢nenie diela musi zhotovitel pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré st podla osobitnych predpisov
vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany Ucel, a to podla ust. § 43f Stavebného zakona.

6.11.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maji byt zakryté alebo sa stant
nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyZzaduju skor. Zaroven
zhotovitel zhotovi fotodokumentaciu celého postupu prac. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac, je
zhotovitel opravneny pokracovat v realizacii diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodato¢ne pozadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatocnej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade
rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta,
autorského dozoru a stavebného dozoru.

6.12.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri (3) pracovné dni vopred na ucast na povinnych
skaskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych skisok spise zhotovitel
zaznam, ktori podpiSu vsetky zGcastneni.

6.13.

Kontrolu prac za objednavatela bude vykonavat opravnena osoba objednavatela - stavebny dozor, projektant a
autor projektu.

6.14.

Zhotovitel' je povinny predlozZit od vsetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty, osvedcenia o zhode,
osvedcenia o kvalite, o akosti od slovenskych skGsobni, zabezpeci potrebné skisky a merania v zmysle platnych
pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov. Po dokonceni diela Zhotovitel predloZi
aj podklady potrebné ku kolauda¢nému konaniu a pod.

6.15.

Zhotovitel je povinny po¢nlc diiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podla ust. § 46d stavebného
zakona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skutoc¢nosti, ktoré sa stali na stavenisku,
najma Udaje o stavebnych pracach, o vykonani Statneho stavebného dozoru, statneho dozoru, dozoru
projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozoru a o inych cinnostiach ovplyviujlcich stavebné prace
a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny, az do
skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela.

6.16.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak
stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie
do troch (3) dni. V opacnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky
zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotoképie.
Okrem stavbyveduiceho a stavebného a autorského dozoru ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku
zastupca zhotovitela projektu stavby.

6.17.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maja vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne
dalSie zavazky tejto zmluvy o dielo, budu slizit ako podklad pre vypracovanie pisomnych dodatkov k zmluve



o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne informovat objednavatela o takomto zapise do troch (3) pracovnych dni.

6.18.

Za cely priebeh vystavby bud( za Zhotovitela garantovat zodpovednymi pracovnikmi.

6.18.1 zamestnanec / subdodavatel (Uchddzac v ponuke uvedie v zdvislosti od zmluvného vztahu, ¢i sa jednd
o subdoddvatela resp. zamestnanca) za odborné a vcasné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy o dielo a za

vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela: ......... (uchddza¢ dopini meno a priezvisko
stavbyveduceho,................. Cislo osvedcenia:......... (uchddza¢ doplni cislo oprdvnenia/ osvedcenia tejto
0SObY)..ccovuvenn..

6.19.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu
tyka, spliiat podmienky Gcasti tykajiice sa osobného postavenia a neexistuje u neho dévod na vyliéenie podla §
40 ods. 6 pism. a) aZz h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi
najneskor tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodavatela, predloZit pisomné ozndmenie o zmene
subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zdkazky, ktory ma uchadzac¢ v amysle zadat
subdodavatelovi, konkrétnu cast diela, ktord ma subdodavatel vykonat, identifikacné (daje navrhovaného
subdodavatela, idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia a doklady na preukazanie splnenia podmienok Ucasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto
odstavca.

6.20.

Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odstUhlasenej PD a RD bez zavazného stanoviska projektanta,
autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora bez toho, aby boli zmeny cenovo
vycislené a odobrené vsetkymi zt¢astnenymi zlozkami.

6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspesné vykonanie vsetkych skisok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou, ktoré zabezpeci zhotovitel a predlozenie
dokladov o Uspesnom vykonani tychto skisok a vydokladuje pocet odpracovanych hodin pri fakturacii tzv. HZS .
6.22.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych drioch za
Ucasti vsetkych zainteresovanych zloZiek , ktoré bude zvolavat opravnena osoba objednavatela minimalne raz
za 7 dni resp. podla osobitnej poziadavky.

6.23.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, Ze akykolvek material vytazeny z miesta realizacie diela bude znovu poufZity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spdsobom, o ¢om predlozi doklad objednavatelovi
do 14 dni od vytaZenia materidlu. Doklad musi obsahovat mnoZstvo vyvezeného odpadu, sposob jeho
spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma dojst k vymene materialov,
ktoré by mohli byt opatovne pouzité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve objednavatela, aby urcil zapisom v
SD sp6sob s ich dalsim nakladanim.

6.24.

Zhotovitel musi byt poisteny pocas celej realizacie diela a to na rizika spojené s realizaciou stavby, rizikami voci
tretim osobam, zodpovednosti za Skodu v stvislosti s vykonom prac a dodavok suvisiacimi s realizaciou stavby
a to vysku skody rovnajldcu sa minimalne ceny za dielo.

6.25

Zhotovitel v pripade realizacie diela aj subdodavatelmi je povinny zoznam subdodavatelov uviest v prilohe tejto
zmluvy.

6.26

Zhotovitel je povinny predlozit' elektronickd verziu podrobného polozkovitého rozpoctu/vo formate MS Excel/
ako aj predlozit' v elektronickej verzii vo formate MS Excel, kazdd zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej
by doslo pocas realizacie predmetu zmluvy.

6.27

KedZe dielo, resp. jeho cast je financovana z fondov Eurépskeho spolocenstva a z prostriedkov Statneho
rozpoctu, objednavatel trva na zodpovednosti zhotovitela za skodu a zhotovitel tuto zodpovednost prijima, a to
za vsetky Skody sposobené zhotovitelom alebo jeho dodavatelmi alebo jeho zamestnancami alebo
zhotovitelom najatymi tretimi osobami. Zhotovitel zodpoveda za vsetky priame aj nepriame Skody nim
spésobené objednavatelovi. Zhotovitel zodpovedad objednavatelovi za Skodu, ktord vznikne na strane
objednavatela v pripade, kedy riadiaci alebo kontrolny organ (ministerstvo, NKU, riadiaci organ resp. iny organ,
pripadne organ auditu) rozhodne o tom, Ze objednavatel neobdrZi nenavratny finanény prispevok z dévodu
pochybenia (alebo pochybeni) ku ktorym doslo z dévodu zlého/nespravneho/neskorého resp. iného postupu
alebo cinnosti zhotovitela. Tuto Skodu bude povinny zhotovitel zaplatit objednavatelovi v lehote do 7
kalendarnych dni odo diia, kedy riadiaci alebo kontrolny organ (ministerstvo, NKU, riadiaci organ resp. iny
organ, pripadne organ auditu) rozhodne o tom, Ze objednavatel neobdrzi alebo je povinny vratit nenavratny
finanény prispevok z dévodu pochybenia (alebo pochybeni) ku ktorym doslo z dévodu
zlého/nespravneho/neskorého resp. iného postupu alebo cinnosti zhotovitela. V tomto pripade je zhotovitel



povinny objednavatelovi nahradit Skodu vo vyske nendvratného finanéného prispevku od Eurdpskych
spolocenstiev a statneho rozpoctu, ktory objednavatel z uvedenych dévodov neobdrzi alebo bude povinny ho
vratit. Tuto Skodu bude povinny zhotovitel zaplatit objednavatelovi v lehote do 7 kalendarnych dni odo dna,
kedy riadiaci organ (ministerstvo, NKU, riadiaci organ resp. iny organ, pripadne organ auditu) rozhodne o tom,
Ze objednavatel neobdrzZi alebo je povinny vratit nenavratny financny prispevok z dévodu pochybenia (alebo
pochybeni) ku ktorym doslo z dévodu zlého/nespravneho/neskorého resp. iného postupu alebo cinnosti
zhotovitela. Sem patria pochybenia zhotovitela najma ako su: nedodrzanie lehoty vystavby, nedodrzanie
kvality/objemu/rozsahu a pod. fakturovanych prac a dodavok, resp. nedodrzanie inych zadkonnych lehét a/alebo
predpisov, ako aj vsetky iné pochybenia zhotovitela, ktoré budi mat za nasledok neobdrzanie nenavratného
financného prispevku z fondov Eurépskych spolocenstiev a/alebo statneho rozpoctu v prospech objednavatela.
Tato skodu je povinny zhotovitel nahradit objednavatelovi v rovnakej lehote aj vtedy, ak na zaklade jeho
zavaznych pochybeni bude alebo bude musiet byt vypovedana/zrusena/ukoncena tato zmluva.

6.28

Zhotovitel je povinny zamestnat podla zdkona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne dve osoby
spinajtce kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) st nezamestnané, pricom uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby.

Pri hladani vhodnych uchadzagov o zamestnanie spifiajtcich kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vy3ie
poskytne Objednavatel zhotovitelovi potrebnu st¢innost spocivajucu v predloZeni zoznamu os6b, ktoré tieto
predpoklady splifaju. Spinenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podla pism. a) a b) vy3sie sa preukaze
cestnym vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite
(podmienka podla pism. a) vyssie) a relevantnym potvrdenim prislusného Gradu prace o zaradeni uchadzacéa do
evidencie uchadzacov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podla pism. b)
vyssie). Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu 0s6b predloZzeného Prijimatelom vhodného uchadzaca o
zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spifiajlice kumulativne predpoklady podla pism. a) a
b) vyssie.

Zhotovitel na preukazanie splnenia povinnosti zamestnat minimalne dve osoby spl'ﬁajl]ce predpoklady podla
pism. a) a b) vyssie, preukdZze Objednavatelovi jej splnenie (napr. pracovnou zmluvou, dohodou o vykonani
prace a podobne, vratane cestnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie a potvrdenia z prislusného Uradu
prace).

Zmluvna Povinnost Zhotovitela vo veci zamestnania minimalne dvoch oséb spiiajtcich kumulativne
predpoklady uvedené v pism. a) a b) vyssSie bude povaZzovana za splnend, ak dojde k zamestnaniu tychto os6b
pocas doby realizacie stavebnych prac.

6.28.1.

Zhotovitel méZe splnit svoju povinnost vyplyvajlcu z bodu 6.28 aj tak, Ze zaviaZe svojho subdodavatela na jej
splnenie v rozsahu, v akom tato povinnost vyplyva pre zhotovitela z tejto zmluvy.

6.29 Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak
stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie
do troch (3) dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky
zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotoképie.
Okrem stavbyvedlceho a stavebného a autorského dozoru ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku
zastupca zhotovitela projektu stavby.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne oznamit pat (5) dni vopred, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia st zmluvné strany povinné dohodnut takd vzajomnu
sucinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukoncené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel vsetky doklady, ktoré mal povinnost priebezne
odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatelovi pocas realizacie diela odovzdané a to

najma :

. stavebné denniky,

U atesty o poziarnej odolnosti pouZitych materialov a vyrobkov podla ich umiestnenia v stavbe,
U osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,
opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych konaniach, alebo



pri povolovani zmien stavby pred dokoncenim,

L projekt skutocného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitelom v dvoch
vyhotoveniach.
7.3.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo zhotovitel nedolozi vsetky
doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého pripravi
zhotovitel, Ucast objednavatela nie je vylucena. Protokol o odovzdani a prevzati diela obsahuje predovsetkym
vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny stpis zistenych
vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie
objednavatela, ze odovzdanu cast diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.

7.5.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny material a odpad
na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne
vypratat do 10 dni odo dia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad

a nedorobkov.

7.6.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v stlade so zmluvnymi
podmienkami a ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpe¢nému a plynulému uzivaniu diela aZz do ich
odstranenia.

VIil. Zodpovednost za vady a zaru¢na doba

8.1.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v stlade so zavazkami
tejto zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podla projektu stavby a vseobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych na Gzemi Slovenskej republiky, Ze bude sp6sobily k zmluvnému Gcelu, a Ze pocas zarucnej
doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v €l. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak
nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch
diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre Ucely odovzdania a prevzatia diela povazuju aj
chybajliice alebo neulplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny doloZit ku dnu odovzdania a prevzatia diela
uvedené v bode 7.2.

8.3.

Zarucna doba na dielo je 5 rokov a zacne plynat odo dia prevzatia diela objednavatelom. V zaruénej dobe musi
dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkov( spdsobilost primerant obvyklému opotrebeniu a vplyvu
poveternostnych podmienok. Zaruéna doba na vyrobky je minimalne 24 mesiacov.

8.4.

Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaru¢nej dobe plne vyuzivané z dévodu vady, na ktoru
sa vztahuje zaruka.

8.5.

Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho
povinnosti.

8.6.

Zhotovitel je pocas zarucnej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit bez zbytocného
odkladu po doruceni oznamenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhladom na jej rozsah alebo technicka
zloZitost nie je potrebny dlhsi ¢as. O termine odstranenia vady dlhsom ako 20 pracovnych dni od prevzatia
oznamenia, je zhotovitel povinny objednavatela pisomne informovat.

8.7.

V pripade vady, na ktor( sa vztahuje zaruka, vsetky naklady suvisiace s odstranenim vady vratane nutnych
kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

8.8.

Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia ozndmenia objednavatela o vade.

V protokole bude uvedeny spdsob atermin odstranenia vady, ¢i zhotovitel uznava svoju zodpovednost
a predizenie zarucnej doby s oznacenim cCasti diela, ktorej sa predmetné prediZenie tyka.

8.9.

Na stavebny material vymeneny v rdmci zaruky poskytne zhotovitel nova zaruku za rovnakych podmienok, ako
bola zaruka poskytnuta.

8.10.



Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto vad bude
stanovena po preukazani zodpovednosti za vadu.

8.11.

V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze ich
uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel pravo dat ich odstranit tretej
osobe na naklady zhotovitela.

IX. Sankcie

9.1.

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti podla dohodnutych terminov z dévodu na
strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z celkove ceny
diela za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanika pravo na nahradu skody
spésobenej neodovzdanim diela v dohodnutom termine.

9.2.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela bude zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kazdy den omeskania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanikd pravo na nahradu Skody spOsobenej porusenim povinnosti
uvedenym v tomto bode.

9.3.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny Gctovat
objednavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kazdy den omeskania.

9.4.

v pripade, ak z viny zhotovitela déjde k akejkolvek situacii, Ze objednavatelovi nebude vyplateny nenavratny
financny prispevok z fondov Eurdpskych spolocenstiev resp. statneho rozpoctu vyclenenych na dielo tak sa
bude postupovat v zmysle bodu 6.27 tejto zmluvy.

9.5.

v pripade, ak zhotovitel odstupi od tejto zmluvy, bez dévodu na strane objednavatela, ma sa za to, Ze sposobil
objednavatelovi skodu a postupuje sa podla bodu 6.27 tejto zmluvy.

9.6

V pripade omeskania resp. nesplnenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajlcej z bodu 6.28 podla tejto zmluvy, ma
objednavatel narok na zmluvna pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty objednavatelovi nezanika povinnost vyplyvajlca z rozsahu tohto bodu.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mézu skoncit:

. Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

U Odstupenim od zmluvy z dovodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo
zmluvnych stran.

10.2.

Odstupenie musi byt pisomné a jeho Gcinky nastan( diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa bude povaZovat okrem porusenia zdkonnych ustanoveni aj porusenie
zmluvnej povinnosti zhotovitelom spocivajlce:

L V omeskani zhotovitela s dokon¢enim a odovzdanim diela podla ¢asového harmonogramu prac o viac
ako 30 dni

L V nedodrzani a nepreukazani kvality diela pocas jeho realizacie.

10.4.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena ¢ast diela su vlastnictvom objednavatela
aj pocas vykonavania diela zhotovitelom.

10.5.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dévodov na strane
objednavatela zaplati objednavatel zhotovitelovi skuto¢ne vynaloZené naklady (cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,poddodavatelia“), vratane ich zamestnancov,
su povinni dodrZiavat mlcanlivost vo vztahu ku skuto¢nostiam zistenym pocas realizacie diela alebo stvisiacim
s dielom. VSetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od objednavatela, si doverné a nebude mozné ich
pouzit bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela.



XL Vykonova zabezpeka

11.1

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny vykonova zabezpeku predlozit, po nadobudnuti G¢innosti
tejto zmluvy, a to

11.1.1 Ghradou - zloZenim finan¢nych prostriedkov vo vyske 3 % z ceny diela v eur bez DPH € (slovom:
................ eur) na ucet objednavatela alebo

11.1.2. Zhotovitel objednavatelovi predloZi bankova zaruku (dalej len Bankova zaruka"), ktora bude vystavena
najmenej vo vyske 3 % z ceny diela v eur bez DPH € (slovom.................... eur) v prospech objednavatela a ako
jedina podmienka jej cerpania bude stanovena Ziadost objednavatela o jej Cerpanie v stlade s bodom 11.2.
tohto ¢lanku. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitelovi prinaleZia Groky z vykonovej zabezpeky, ak ich banka
poskytne.

11.2

Objednavatel je opravneny pouZit Vykonova zabezpeku alebo jej ¢ast odo dia jej poskytnutia do nadobudnutia
pravoplatnosti posledného rozhodnutia o uzivani stavby, resp. kolaudacného rozhodnutia, a to v pripade ak:

a. Zhotovitel porusi niektor( svoju povinnost uhradit peniazné zavazky vratane zmluvnych pokut
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy,

b. Pre pripad neuspokojenia akejkolvek opravnenej pohladavky objednavatela vyplyvajlcej z tejto zmluvy.
11.3

Zhotovitel musi zabezpecit, ze Vykonova zabezpeka bude platnd a vymahatelnd dovtedy, kym zhotovitel
nevyhotovi a nedokon¢i dielo a neodstrani vietky jeho vady. Ak podmienky zabezpeky Specifikuji datum
vyprsania jej platnosti a zhotovitel nenadobudol pravo obdrzat Protokol o vyhotoveni diela do terminu 28 dni
pred datumom vypréania zaruky, potom zhotovitel bude povinny predizit platnost Zabezpeky az dovtedy kym
dielo nebude dokoncené a vsetky vady odstranené.

11.4

Objednavatel je opravneny uplatriovat voci zhotovitelovi narok na odskodné v zmysle Vykonovej zabezpeky
vyjmuc Ciastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy v nasledujacich pripadoch:

a) ak zhotovitel nepredizi platnost vykonovej zabezpeky tak ako je to popisané v predchadzajliicom odstavci; v
takomto pripade méZe objednavatel pozadovat plnt Ciastku Vykonovej,

b) ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi nim opravnene narokovanu ¢iastku, a to bud odsthlasent
zhotovitelom, alebo narokovan( v zmysle znenia tejto zmluvy.

c) ak zhotovitel neodstrani vadu do 10 dni po obdrZzani ozndmenia od objednavatela, ktorym sa odstranenie
vady poZadovalo, alebo

d) ak nastane taka situacia, ktora opraviiuje objednavatela odstipit od zmluvy o dielo podla tejto zmluvy, a to
bez ohladu na to, ¢i oznamenie o odstlpeni bolo vydané alebo nie.

11.5

V pripade pouZitia vykonovej zabezpeky alebo jej casti objednavatelom bude zhotovitel bez zbytocného
odkladu povinny doplnit vykonovl zabezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky ............... € (slovom eur bez DPH), a
to najneskr do 10 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie.

11.6

Objednavatel je povinny odskodnit zhotovitela a zabezpedit, aby mu nevznikla Ziadna ujma (Skoda, strata alebo
vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku ¢erpania Vykonovej zabezpeky v rozsahu na ktory
objednavatel nemal narok.

11.7

11.7.1

Vykonova zabezpeka bude vyplatena Zhotovitelovi nasledovne:

a) prva polovica (50%) Vykonovej zabezpeky bude Zhotovitelovi vyplatena do 21 dni po vydani Preberacieho
protokolu na celé Dielo (teda nie jeho ¢asti) Stavebnym dozorom,

b) druha polovica (50%) Vykonovej zabezpeky bude Zhotovitelovi vyplatena do 21 dni po uplynuti Lehoty na
oznamenie vad, po odstraneni vsetkych oznamenych vad. Lehotou na ozndmenie vad sa rozumie lehota uréena v
preberacom protokole, v ramci ktorej méa zhotovitel povinnost odstranit vsetky vady diela zistené pri
preberacom konani.

11.7.2

Objednavatel sa zavazuje vratit na Ucet Zhotovitela Vykonova zabezpeku v celom rozsahu pokial nebude
pouzitd objednavatelom na Ghradu jeho narokov vyplyvajlcich zo zmluvy, vratane nahrady skody. V takomto
pripade Objednavatel vrati vykonovu zabezpeku v sume znizenej o uvedené platby.



XIl. Vymedzenie niektorych pojmov

12.1.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a projektovou
dokumentaciou a rozpor so vseobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

12.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti projektovej dokumentacii.

12.3.

Vedenim uskutoc¢novania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych
¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spésobu a postupu uskutoc¢novania stavby, zodpovednost za
sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby a za dodrzanie vSeobecnych technickych poZiadaviek na
vystavbu.

Xlll. Zaverecné ustanovenia.
13.1.
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vsetky spory, ktoré vyplyna v savislosti s touto zmluvou o dielo budu riesit
prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde k dohode zmluvnych
stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu riesené prislichajicim sidom Objednavatela podla prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zakona a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto zmluve o dielo.
13.2.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budda zmluvné strany riesit formou ocislovanych pisomnych dodatkov k tejto
zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stant neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ndvrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa
pisomne vyjadria v lehote $trnastich (14) pracovnych dni od doruéenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
13.3.
Zhotovitel (dodavatel projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnit im vSetku potrebnu sicinnost. Opravnené osoby su:
a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené
osoby,
c) Najvyssi kontrolny Urad SR, Certifikany organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujtice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

13.4.

Zhotovitel je povinny byt zapisany v registri partnerov verejného sektora minimalne od podpisu tejto zmluvy
do jej ukoncenia platnosti. Dana povinnost vo veci zapisu v registri partnerov verejného sektora plati v pripade
povinnosti aj pre subdodavatelov alebo subdodavatelov podla osobitného predpisu, ktori maju povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora.

13.5

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost diiom nasledujicom po
dni jej zverejnenia.

13.6

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dve obdrzi Objednavatel a dve Zhotovitel.

13.7

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu a pravnym
Gcinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatoc¢ne jasné, urcité a zrozumitelné. Podpisujlice osoby
su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho sthlasu ju podpisali.

13.8

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnd sicast tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 - Vykaz vymer

Priloha €. 2 - Harmonogram (predklada Gspesny uchadzac)

Priloha €. 3 - Informécie o subdodavateloch



Priloha €. 4 - Poistna zmluva (predklada Gspesny uchadzac)

XIV. Odkladacia podmienka

14.1. Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Gc¢innost po jej zverejneni na
webovom sidle verejného obstaravatela diom splnenia odkladacej podmienky podla ¢lanku 14.2. zmluvy. Tato
zmluva podlieha povinnému zverejiiovaniu zmllv podla osobitného predpisu.

14.2. Zmluva nadobudne Gcinnost len v pripade, Ze dojde k schvaleniu procesu verejného obstaravania na
vyber zhotovitela diela podla tejto zmluvy zo strany poskytovatela NFP. Tato podmienka sa povaZuje za
podmienku odkladaciu, spinenie ktorej bude mat za nasledok nadobudnutie G¢innosti tejto zmluvy (5. den odo
dna dorucenia spravy z naslednej ex-post kontroly Objednavatelovi od Poskytovatela NFP) .

Tato podmienka sa povaZzuje za podmienku odkladaciu, spinenie ktorej bude mat za nasledok nadobudnutie
Gcinnosti tejto zmluvy.

Ing. Marcela Gallova
starostka obce zhotovitel



Zoznam

SUBDODAVATELOV

ako konatel /Zivnostnik SPOIOCNOS .....ccicuviiieicieieeeee e

SO SIAIOM <ottt e ettt e e e e tte e e e tre e e ee e rae s e e e nbaeaeeensaaaeeeesnaaaaaan

tymto

vyhlasujem, Ze v uverejnenej zdkazke s ndzvom : ,Dobudovanie zakladnej technickej infrastruktiry v obci

Sena“ vyhlasenej verejnym obstaravatelom: Obec Sena, Sefa 200, 044 58 Sefa

a) nebudem vyuZivat subdodavky a celé plnenie zabezpe¢im sam (tym nie je vyliéena neskorsia
moZnost zmeny, avsak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy

b) budem vyuZivat subdodavky a na tento Géel uvadzam:
1. Podiel zakazky, ktory mam v amysle zadat tretim osobam (subdodavatelom):

2. navrhovani subdodéavatelia a predmet subdodavok?

Nazov Sidlo ICo Kontaktna osoba Predmet % plnenia zo
subdodavatela subdodavatela subdodavatela subdodavatela subdodavky zakazky

Podmienky vyuzitia subdoddvatelov sa riadim podla § 41 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani.

Zhotovitel prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdoddvatelia su drzitelmi vsetkych potrebnych
oprdvneni a kvalifikdcil poZadovanych na vykon danych prdc. Pri vykone predmetu zmluvy prostrednictvom
subdoddvatelov je zhotovitel plne zodpovedny voci objedndvatelovi za vcasné a riadne vykonanie predmetu
zmluvy, akoby ho vykondval sam.

Podpis otlacok peciatky uchadzaca
(meno, priezvisko, funkcia statutarneho zastupcu
uchadzaca opravneného konat v zaviazkovych vztahoch)
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